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1. IVADAS:

Daugiabuc¢io gyvenamojo namo Parko g. 3, Buivydiskiy k. Zujany sen. Vilniaus r. sav.
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uzsakovas Vilniaus rajono savivaldybés
administracija. Investicijy planas buvo parengtas 2013 m. geguzés 9 d. Sutarties Nr.1.8.2-63
pagrindu tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos ir UAB ,,Statybos projekty valdymas®.
Investicinio plano korektiira rengiama 2014 m. rugpjucio 20 d. investiciniy plany korektiiros
sutarties Nr.A56 (1)- 751-(3.18) pagrindu.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Statinio techninés prieziliros Zurnale uzfiksuotais statinio buklés nuolatiniy stebéjimy,
kasmetiniy apzitiry jrasais.

2. Inzinieriaus M. Jackeviciaus 2013 m. geguzés mén. atlikta vizualiné apziiira;

3. Pastaty energinio naudingumo ekspertés R. Tarasevi¢iené 2013 m. birzelio 19 d. isduotu
Pastato energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0361-0291 bei priedais- ,,Pastato energijos
sgnaudy skai¢iavimo rezultatai“ ir ,,Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas‘.

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2011 m. lapkri¢io 11 d. jsakymas Nr. D1-871;.

5. Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011 m.
gruodzio 28 d. nutarimas Nr. 1556);

6. UAB ,Sistela” sustambintais statybos darby kainy apskaiciavimais ( pagal 2014 m. kovo
mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas).

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengé¢jas Mindaugas Jackevicius , kvalifikacijos atestatas Nr.
23194, isduotas 2008-11-28. Adresas Gabijos g. 32, Vilnius, tel.: 8 5 2332485; el. adresas:

info@spv.lt.

Investicijy plane numatytos pastato atnaujinimo priemongs atitinka Vilniaus rajono
savivaldybés bendrajj plang ir Kitus teritorijy planavimo dokumentams.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miiras
2.2. | Auksty skaiCius 3
2.3. | Statybos metai 1964
2.4. | Namo energinio naudingumo klase, E
Namo energinio naudingumo sertifikato Nr., KG-0361-0291
Namo energinio naudingumo iSdavimo data 2013-06-19
2.5. | Uzstatytas plotas (m?) 478,70
2.6. | Namui priskirto zemés sklypo plotas (m?) Néra

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 | 3 | 4 | 5
3.1 bendrigji rodikliai
3.1.1. buty skaicius vnt. 24
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 1051,29 C
namo negyvenamosios paskirties patalpy Duo_men}_ls paimtt 15
3.1.3. skaidius* vnt. - Nekilnojamojo turto registro
- — centrinio duomeny banko
314 namo negyvenamosios paskirties patalpy m2 ) i$raso (2013-05-31)
bendrasis (naudingasis) plotas
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 1051,29
3.2, sienos (nurodyti konstrukcija)
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1 2 3 4 5
ISorinés, laikancios sienos
silikatiniy pilnaviduriy plyty.
fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt. 2 Namo vidaus pertvaros i§ 12
3.2.1. Lo e m 701,2 S
angy plota), jskaitant angokrascius cm storio silikatiniy
pilnaviduriy plyty. Vidaus
sienos tinkuotos.
STR 2.05.01:2005
329 fasa(.hr.nut sieny §ilumos perdavimo W/m2K 0,85 tt.aglamentuotas.lelstlnas
koeficientas §ilumos perdavimo
koeficientas 0,30 W/m?K
Juostiniai surenkami pamaty
3.2.3. cokolio plotas m? 160,22 blokai 40cm storio, tinkuoti i$
iSorés.
3.2.4. cokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 2,37
3.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
Slaitinis, asbestcemendiy
2 5
3.3.1. stogo dangos plotas m 623 laksty stogas.
STR 2.05.01:2005
3.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,26 [gglamentuotas_lelstlnas
$ilumos perdavimo
koeficientas 0,25 W/m?K.
3.4. langai ir lauko durys
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 78
skaiCius langy, pakeisty j mazesnio $ilumos Langai plastikiniai su
3.4.1.1. . vnt. 53 - PP .
pralaidumo langus vienkameriniais stiklo paketais
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m? 204,0
3421 plota_s langy, pakeisty i mazesnio Silumos m2 109,0
pralaidumo langus
343 skalclpvs .butut ir kity patalpy balkony (lodzijy) wnt. 24
dury, i$ jy:
3431 skalc_lus dury, p_akelstq 1 mazesnio Silumos nt. 13
pralaidumo duris
344 plotas'?l.ltq ir kity patalpy balkony (lodzijy) m2 432
dury, i$ jy:
3441 plota}s dury, pakelstut ] mazesnio Silumos m2 234
pralaidumo duris
3.4.5. Sk?“".“? belzd'rolo naudojimo 'rv)a'talp K vnt. 23 Seni mediniai
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, 18 jy:
skaiCius langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
3.45.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 7
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
346 p_lojcas. bendrojo nal:lvd.()‘] imo patalpy (laiptiniy, m2 10,88
rusiy ir kt.) langy, i$ ju:
plotas langy, pakeisty i mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 7,84
(laiptiniy, risiy ir kt.)
Vienos laiptinés ]&jimo j
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiCius vnt. 4 laipting ir riisj durys — senos
medinés
348 skalc_lus dury, pakelst_q ]} mazesnio Silumos vnt. 5
pralaidumo lauko duris
3.4.9. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 8
3.4.10. plota_s dury, pak_elstq 1 mazesnio Silumos m2 4
pralaidumo duris
3.5. riisys
3.5.1. riisio perdangos plotas m? 268,64 Gelzbetoninés kiaurymétos

plokstés




1 2 3 4 5
STR 2.05.01:2005
352 rasio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 0,71 regvl'amentuotas Ie!stlnas
koeficientas Silumos perdavimo
koeficientas 0,35 W/m?K.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esanéios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas
2 lentelé

4.1. sienos Fasado sienos silikatiniy plyty, i§ vidaus
(fasadinés) tinkuotos. Atskirose vietose iSorinés plytos
iskilusios,  sutrukingjusios,  vietomis
i§trgpéquiqs. .Si.enos drégsta,. .peréqla, Vizualiné apzitira (2013-
patiriami dideli Silumos nuostoliai. Esamy 05), inZinierius
sieny Silumos perdavimo koeficientas — Mindaugas Jackevidius
0,85 WI/m?K, lyginant su leistinu
UMN[0,30 W/m?K reglamentuotu STR
2.05.01:2005, virsija apie 3 kartus. Pastato energinio
naudingumo sertifikatas

4.2. pamatai ir Pamatai juostiniai i§ surenkamy pamaty Nr. KG-0361-0291
nuogrindos bloky 40 cm storio, i§ iSorés tinkuoti. (2013-06-19), pastaty

Vietomis tinkas jtrikes ir atSokes. Buklé energinio naudingumo
patenkinama. Nuogrinda —i§ betono ekspertas
plyteliy, suskilusi, sutriikinéjusi, vietomis Rima Taraseviciené.
visi§kai i$trupéjusi, auga augmenija.

Daugiabuéio gyvenamo

4.3. stogas Stogas $laitinis su asbestcemenciy laksty namo apziiiros aktas

danga ir iSorine lietaus vandens nuvedimo 2012-09-14 Nr. 35.
sistema, papildomai neapsiltintas. Stogo Administratorius R.
Silumos perdavimo koeficientas U=1,26 Dziugas
W/m?K, lyginant su leistinu UMN[0,25

W/m?K reglamentuotu STR 2.05.01:2005,

vir§ija 5 kartus.

44. langai ir Didzioji dalis langy pakeista naujais | Vizualing apzitira (2013-
balkony durys plastikiniais su vienkameriniais stiklo 05), inZinierius
butuose ir kitose paketais. Jy buklé gera. Mindaugas JackeviGius
patalpose

4.5. });él;?jﬁq ar Balkony jstiklinimo réme}i medinia.i,.sql_i, Pastato enerdinio
Iaikandiosios nesandariis. Dalis pakeista plastikiniais ; gin

.. rémais. Dalis nejstiklinta. naudingumo sertifikatas
konstrukcijos Nr. KG-0361-0291

4.6. riisio perdanga Perdanga — gelzbetoninés kiaurymétos (2013-06-19), pastaty

plokStés  vir§  neSildomo rilisio be | energinio naudingumo
papildomo ap$iltinimo, buklé ekspertas
patenkinama. Perdangos Silumos Rima Taraseviéiené.

perdavimo koeficientas U=0,71 W/m?K,

lyginant su leistinu UMN[0,35 W/m?K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, virsija 2
kartus.

Daugiabucio gyvenamo
namo apzitros aktas
2012-09-14 Nr. 35.




langai ir lauko Risio langy rémai mediniai, dalyje langy Administratorius R.
durys laiptinése po vieng stikla arba visai be stiklo, Dziugas
ir kitose nesandar@is. Vienos laiptinés jéjimo |
bendrojo laipting ir riisj durys senos medinés,
naudojimo nesandarios. Vienos laiptinés langai- nauji
patalpose plastikiniai, kitos —seni mediniai.
4.8. ildymo 2 Silumos  energija reikalinga patalpy
inzinerinés Sildymui tieckiama i§ centralizuoty miesto
sistemos tinkly. Namo Silumos punktas be
automatikos. Siluma j nama tiekiama pagal
priklausoma schema siurblio pagalba.
Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Sildymo prietaisai butuose —
ketiniai ar plieniniai radiatoriai  be
termoreguliatoriy. Sildymo sistema
iSbalansuota, patalpos $ildomos netolygiai,
néra  galimybés reguliuoti  patalpy
temperatiiros. Vamzdynams  izoliuoti
panaudotas asbestas, vietomis mineraliné
vata su folija arba audeklu, vietomis
izoliacija suirusi, nepakankamai izoliuota
uzdaromoji ir reguliavimo armatiira. Dél
nepakankamos izoliacijos  patiriami
Silumos nuostoliai.
4.9 kavr .Sto Yapdens Karstas vanduo ruoSiamas elektriniais
inzinerinés L
- boileriais butuose.
sistemos
4.10. Yna;?:::ltrllztlo 8 Vandentiekis prijungtas prie centralizuoty | Vizualiné apzitra (2013-
sistemos tinkly. Biiklé patenkinama. 05), inzinierius
411 | nuotcky 3 Mindaugas Jackevicius
Salinimo Nuoteky Salinimo sistema prijungta prie
inzinerinés centralizuoty tinkly. Biiklé patenkinama. .
sistemos Pgstato energinio
110 Lietaus vandens 3 naudingumo sertifikatas
. . . Nr. KG-0361-0291
nuoteky ISorin¢ lietaus vandens nuvedimo sistema.
C e o . (2013-06-19), pastaty
inZinerinés Biklé patenkinama. . :
. energinio naudingumo
sistemos ekspertas
4.13. | védinimo 3 Name jrengta nattirali védinimo sistema. . P e
T .S . Rima Taraseviciené.
inZinerinés Oro pritekéjimas vyksta per langus ir
sistemos duris, o pasalinimas per kiekvienam butui L
) . g _ . | Daugiabucio gyvenamo
jrengtus atskirus védinimo kanalus. Biklé e K
atenkinama namo apzitiros aktas
T el 3 D : 2012-09-14 Nr. 35,
B geen d;gzios Administratorius R.
e Biiklé patenkinama. Dziugas
inzinerinés
sistemos
4.15. liftai (jei yra) - -
4.16. | kita - -

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).



5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj ( 2013 metai)

3 lentelé

Eilés Nr.

Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos

1

2 3 4 5

5.1.

Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos Duomenys i§
sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?/metus 386,63 Pastato
naudingumo sertifikato duomenis, i$ viso energinio

I8 jy:

naudingumo

511

Sildymui

sertifikato

2
Whim?metus | 38229 | \Uleo

5.1.2.

kar§tam vandeniui ruosti

0361-0291
priedo
,,Pastato
energijos
sanaudy
skai¢iavimo
rezultatai‘
(2013-06-19)

kWh/m2%/metus 33,33

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis:
5.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas: 76,22 kWh/m?/metus;

5.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stoga: 39,65 kWh/m2/metus;

5.2.3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomo riisio: 11,68 kWh/m?/metus;

5.2.4. Silumos nuostoliai per pastato langus: 50,60 KWh/m%/metus;

5.2.5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius §ilumos tiltelius: 54,26 kWh/m?/metus;

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techningje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos

priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*

1

2

3

6.1.

Energijos efektyvuma didinancios priemonés

6.1.1.

Stogo Siltinimas

Dabartiné stogo konstrukcija neatitinka Sioms atitvaroms keliamy Siluminiy
charakteristiky reikalavimy. Biitina apsiltinti. Stogo ap$iltinimas atlickamas ant
esamos stogo perdangos, jrengiant papildoma termoizoliacijos sluoksnj. Stogas
Siltinamas mineralinés vatos plokstémis. Jrengiami praéjimo takai. Keiciami,
stiprinami supuve medinés stogo konstrukcijos elementai. Jrengiama nauja
beasbesCiy laksty stogo danga. Skardinamos védinimo Sachtos, keiCiami
lietloviai ir lietvamzdziai. Rekomenduojamas papildomai jrengiamo
termoizoliacinio sluoksnio storis 20cm. ApSiltinimui naudojamos medziagos
tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti
stogo S$iltinimo darbai turi tenkinti STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary

[T

Siluminé technika“ Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U[0,16 W/m?K. Orientacinis plotas- 623 m?.

6.1.2.

Fasado sieny, cokolio
Siltinimas ir nuogrindos
sutvarkymas

Fasado sienos ir cokolis visiskai neapsiltinti. Prie§ pradedant fasado ir cokolio
apsiltinimo darbus, biitina sieny pavir§iy paruoSti: uZztaisyti plySius,
sutrupéjusias plytas pakeisti naujomis. Fasadas Siltinamas mineraline vata.
Apsiltinami langy ir dury angokra$c¢iai. Cokolis visu perimetru Siltinamas
polistireninio putplas€io plokstémis, apSiltinimo jgilinimas ne maziau 60cm
nuo zemeés pavirsiaus. Stogo, sieny ir cokolio termoizoliaciniai sluoksniai turi
susisiekti.Kei¢iamos iSorinés palangés. Jrengtas fasado termoizoliacijos
sluoksnis tinkuojamas ir dazomas, cokolis tinkuojamas ir dazomas arba
klijuojamos apdailos plytelés. Atstatoma, o ten kur nebuvo, jrengiama
nuogrinda. Rekomenduojamas fasady sieny termoizoliacijos sluoksnis 18 cm,
cokolio — 10 em. Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis




parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti fasado sieny Siltinimo
darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika*
Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. sieny Silumos perdavimo

koeficientas turi biiti U[0,20 W/m?K. Orientacinis plotas- 861,42 m?.

6.1.3.

Langy keitimas butuose,
laiptiniy ir rasio langy
keitimas

Buty, laiptiniy ir risio seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius
langus su vienkameriniais stiklo paketais. Angokrasciai i§ vidaus pusés
aptaisomi, pakei¢iamos palangés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti
STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys* §ioms atitvaroms keliamus

reikalavimus, t.y. Silumos perdavimo koeficientas turi buti U[1,4 W/m?K.
Orientacinis plotas- 82,84 m?.

6.1.4.

Laiptinés lauko dury ir riisio
dury keitimas

Iéjimo | laipting ir rasj durys kei¢iamos naujomis. [éjimo | laipting ir riisio
durys privalo biti skirtos tinkamos eksploatuoti lauko salygomis, su spyna.
Visos durys turi biiti su pritraukéjais. Pakeisty dury charakteristikos turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. dury $ilumos perdavimo koeficientas turi

biti U[1,4 W/m?K. Orientacinis plotas- 4 m?.

6.1.5.

Sildymo sistemos
pertvarkymas

Esamas Silumos punktas kei¢iamas nauju pilnai automatizuotu su galimybe
reguliuoti priklausomai nuo lauko oro temperatiiros punktu. Namo vienvamzdé
Sildymo sistema keiiama j kolektoring. Visuose butuose esami radiatoriai
kei¢iami | naujus su termostatiniais ventiliais. Tikslesnei Silumos apskaitai
ivertinti kiekvienam butui jrengiamas atskiras Silumos skaitiklis. Keiciami
Sildymo magistraliniai vamzdynai riisyje. Izoliuojami naujai pakloti bei
atstatoma Sildymo sistemy vamzdyny izoliacijy risyje. Keiiamy radiatoriy
tipas, galingumas, Sildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras,
naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant ] pasikeitusius
Silumos poreikius, numatoma rengiant techninj darbo projekta.

6.1.6.

Védinimo sistemos
sutvarkymas

Védinimo kanalai iSvalomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr. D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 punkta).
Védinimo kanaluose traukai pagerinti paSalinamos atsiradusios klifitys, jei
reikalinga traukai pagerinti — paaukstinami kanalai. Buto atskiry patalpy ir kity
patalpy papildomas védinimas, perteklinés drégmés pasalinimas sprendZiamas
pastato eksploatacijos metu.

6.1.7

Riisio perdenginio
apsiltinimas

Sitloma apsiltinti rasio perdenginj Siluma izoliuojanciomis medziagomis.
Silumos izoliacijos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto rengimo
metu. Jgyvendinus priemon¢ bus uztikrinta: STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘.
Orientacinis plotas- 268,64 m?.

6.1.8.

Balkony jstiklinimas pagal
vieningg projekta

Pirmo, antro ir treio auk$ty butuose jrengiami jstiklinti balkonai (pagal 10 ir
20 buty pavyzdj). Remontuojama, stiprinama balkony konstrukcija ir
jrengiamas jstiklinimas i§ plastikiniy rémy. Seni nesandarts jstiklinimai
demontuojami.

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.

jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

naudingumo nustatymas
5 lentele
1 var.
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Planuojama
1 2 3 4 5
7.1.  |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
7.2.  |Skai¢iuojamosios namo Silumineés kWh/m?/metus (pagal 3 lentelés 5.1.1 punkta) 189 41
energijos sanaudos patalpy Sildymui 332,29 '




7.2.1. |18 jy pagal energija taupancias kWh/m?/metus
priemones:
7.2.1.1. | Sieny apsiltinimas 76,22 12,39
7.2.1.2. | Stogo apsiltinimas 39,65 17,7
7.2.1.3. | Langy keitimas 50,60 32,77
7.2.1.4. | Dury keitimas 1,82 1,15
7.3. | Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos procentais
sanaudy sumazéjimas,* palyginti su B 43
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)
7.4. | Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos kWh/m?/metus
sanaudy sumaz¢jimas, palyginti su 142 88
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis '
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)
7.5. | Skai¢iuojamoji sutaupytos Siluminés Lt/m?/metus
energijos verté pagal esamos padéties - 49,97
kaing**
7.6. | Skaiciuojamoji sutaupytos Siluminés titkst. Lt/metus
energijos verté pagal esamos padéties - 52,53
kaing visam namui
7.7.  |Iimetamo SESD (CO2 ey, kiekio tony/metus 3 350

sumazéjimas

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formulg (Se—Sp) : Se X 100, Kur Se — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos $iluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.
** Energijos vert¢ nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos
sgnaudy sumazé&jimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( KWh/m2/metus).

I$metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO: ) kiekio sumaZinimo
skaifiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Met111v1§ §11um1nes energijos suvartojimo MWh/metus A) 150,21
sumazinimas (sutaupymas)
TarSos faktoriaus reik§mé t CO2kv./MWh (B)* 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COjer/Metus (©)=(A) x(B) 35,0
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t CO2k. (E) =(C) x (D) 875
2 var.
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Planuojama
1 2 3 4 5
7.1. | Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
7.2. Skaic¢iuojamosios namo Siluminés kWh/m&/metus (pagal 3 lentelés 5.1.1 punkta)
" o . 186,08
energijos sagnaudos patalpy $ildymui 332,29
7.2.1. |I3jy pagal energija taupancias kWh/m?/metus
priemones:
7.2.1.1. | Sieny apsiltinimas 76,22 12,39
verie 39,65 7,7
7.2.1.2. | Stogo apsiltinimas
. 50,60 32,77
7.2.1.3. |Langy keitimas
o 1,82 1,15
7.2.1.4. | Dury keitimas 11 68 843
7.2.1.5. |Risio perdenginio ap$iltinimas ' '




7.3. | SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos procentais
sgnaudy sumazéjimas,* palyginti su
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)

7.4. | Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos kWh/m?/metus
sanaudy sumazéjimas, palyginti su
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)

- 146,21

7.5.  |Skai¢iuojamoji sutaupytos $iluminés Lt/m?/metus
energijos verté pagal esamos padéties - 51,13
kaing**

7.6. | Skaiciuojamoji sutaupytos Siluminés tikst. Lt/metus
energijos verté pagal esamos padéties - 53,75
kaing visam namui

7.7.  |I8metamo SESD (CO2 ekv.) kiekio tony/metus

y - 35,81
sumaz¢jimas

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formule (Se=Sp) : Se x 100, Kur Se — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sagnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting $ilumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos
sgnaudy sumazé&jimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( KWh/m2/metus).

I¥metamy §iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO: ) kiekio sumaZinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Metmvl.s gllumlnes energijos suvartojimo MWh/metus A) 153,71
sumazinimas (sutaupymas)

Tar$os faktoriaus reik§mé t COzekv./ MWh (B)* 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZzinimas t COner/Metus (©)=(A)x(B) 35,81
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t CO2k. (E) =(C) x (D) 895




8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas

skirtingg namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentele
1 var.
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
N i§ viso, tikst. Lt Lt/m? (naudingojo ploto)
1 2 3 4
8.1. |Energijos efektyvumg didinandios priemonés:
8.1.1. | Stogo Siltinimas 211,89 201,56
8.1.2. Fasad¥n1q sieny ir cokolio §iltinimas bei 338,21 321,71
nuogrindos sutvarkymas
8.1.3. I.Jan_gu, .keltlmas butuose. Langy keitimas laiptinéje 48,15 45,81
ir risyje.
8.1.4. |Lauko dury keitimas 3,90 3,71
8.1.5. |Sildymo sistemos pertvarkymas 189,23 179,99
8.1.6. |Védinimo sistemy sutvarkymas 12,0 11,41
8.1.7. |Balkony jstiklinimas 89,0 84,66
I§ viso: 892,39 848,85
8.2. |Kitos priemonés:
8.2.1. |- - -
8.2.2. |- - -
8.2.3. |- - -
I§ viso:
Galutiné suma: 892,39 848,85
2 var.
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
N i3 viso, takst. Lt Lt/m? (naudingojo ploto)
1 2 3 4
8.1. |Energijos efektyvumg didinancios priemonés:
8.1.1. | Stogo Siltinimas 211,89 201,56
8.1.2. Fasadiniq sieny ir cokolio $iltinimas bei 338,21 321,71
nuogrindos sutvarkymas
8.1.3. I'gan_gut .keltlmas butuose. Langy keitimas laiptinéje 4815 45,81
ir rasyje.
8.1.4. |Lauko dury keitimas 3,90 3,71
8.1.5. |Sildymo sistemos pertvarkymas 189,23 179,99
8.1.6. |Védinimo sistemy sutvarkymas 12,0 11,41
8.1.7. |Balkony jstiklinimas 89,0 84,66
8.1.8. |Risio perdenginio apsiltinimas 34,03 32,37
I§ viso: 926,43 881,23
8.2. |Kitos priemonés:
8.2.1. |- - -
8.2.2. |- - -
8.2.3. |- - -
IS viso:
Galutiné suma: 926,43 881,23




9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentele
1 var.
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. | Santykiné kaina,
Nr. Lt Lt/m?
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso: 892,39 848,85
9.1.1. (I8 jy:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 892,39 848,85
didinan¢ioms priemonéms
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto 44,62 42,44
vadovas)
9.3. |Statybos techniné priezitira 17,85 16,98
9.4. |Projekto administravimas 10,60 10,08
Galutiné suma: 965,46 918,35
2 var.
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tiikst. Santykiné kaina,
Nr. Lt Lt/m?
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso: 926,43 881,23
9.1.1. |IS ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 926,43 881,23
didinan¢ioms priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei butina, ir
projekto jigyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto 46,32 44,06
vadovas)
9.3. |Statybos techniné priezitira 18,53 17,62
9.4. |Projekto administravimas 10,60 10,08
Galutiné suma: 1001,87 952,99




10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemon¢s
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
lvar.
Igyvendinamy hamo atnaujinimo
Eil. Nr (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei Darby pradzia | Darby pabaiga Pastabos
o projektas jgyvendinamas etapais) (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
pavadinimas
10.1. Langy, lauko dury keitimas 2014-11-01 2016-10-30
10.2. StOgO Siltinimas 2014-11-01 2016-10-30 Nurodytas preliminarus
10.3. Fasado sieny $iltinimas 2014-11-01 2016-10-30 | atlickamy darby pradZios ir
10.4. | Cokolio Siltinimas, nuogrindos jrengimas 2014-11-01 | 2016-10-30 | Pabelgos laikas, kurls bus
10.5. Sildymo ir karsto vandens sistemy 2014-11-01 2016-10-30 atnaujinimo
pertvarkymas (modernizavimo) projekto
10.6. Védinimo sistemy sutvarkymas 2014-11-01 2016-10-30 igyvendinimo eigoje
10.7. Balkony jstiklinimas 2014-11-01 2016-10-30
2var.
Igyvendinamy namo atnaujinimo
Eil. Nr (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei Darby pradzia | Darby pabaiga Pastabos
o projektas jgyvendinamas etapais) (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
pavadinimas
10.1. Langy, lauko dury keitimas 2014-11-01 2016-10-30
10.2. Stogo $iltinimas 2014-11-01 2016-10-30 o
10.3. Fasado sieny &iltinimas 2014-11-01 2016-10-30 at{:‘:;:ifiifgg';ﬂgig:ﬂ
10.4. CV.?Okolio Siltinimas, nuogrindos jrengimas 2014-11-01 2016-10-30 pabaigos laikas, kuris bus
105 S:ﬁﬁﬁﬁnﬁmo vandens sistemy 2014-11-01 | 2016-10-30 N ainmo
10.6. Védinimo sistemy sutvarkymas 2014-11-01 2016-10-30 (m?;;\tzrllzd?l;m? epiggjjikto
10.7. Balkony jstiklinimas 2014-11-01 2016-10-30
10.8. Risio perdenginio apsiltinimas 2014-11-01 2016-10-30

11. Projekto finansavimo planas

9 lentele
lvar.
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
suma, tokst. Lt procentiné dalis
1. 2 3 4 5
11.1. |Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky
nuosavos léesos
11.1.2. |Kreditas (finansuotojo léSos)* 937,01 97%
KI'tOVS{ Sadmlmstrawmas, techniné 28,45 3%
11.1.3. |priezilira)
Investicijy suma, i$ viso: 965,46 100%
11.2. |IS$ jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles**:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy 4 Kompe/nsuojakr)na fclie .
P augiau 5% statybos darby
kompensavimas 44,62 100% kainos, jei pritaikomi
tipiniai projektai
kompensuojama ne daugiau




2% statybos darby kainos.
11.2.2. |Statybos techninés priezitiros . Kompensuojama ne
v . . 1 0,
i§laidy kompensavimas 17,85 100% daugiau 2% statybos darby
kainos.
11.2.3. |Projekto administravimo i$laidy Kompensuojama ne
kompensavimas 10,60 100% daugiau 0,35 Lt/m? be PVM
kas ménes;j.
11.2.4. |Statybos rangos darby iSlaidy, Pasickus ne mazesng kaip
tenkanCiy energinj efektyvumag Iif;igg’;:iﬁ'sg'?r
AT . . 0
dldlnanCIOH_IS priemonems, 223,10 25% skai¢iuojamasias §iluminés
kompensavimas energijos sanaudas
sumazinus ne maziau 40%
11.2.5. |Statybos rangos darby iSlaidy, Pasiekus ne mazesng kaip
tenkanCiy energinj efektyvumag rif;iglonfgirg'sg'?r
AT . . 0
dldlnanCIOH_IS pricmonems, 133,86 15% skai¢iuojamasias $iluminés
kompensawmas energijos sanaudas
sumazinus ne maziau 40%
Valstybés parama i§ viso: 430,02 45%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
** T valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

2var.
Eil. Nr. Lésy saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
suma, tokst. Lt procentiné dalis
1. 2 3 4 5
11.1. |Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky
nuosavos lésos
11.1.2. |Kreditas (finansuotojo 1éSos)* 972,75 97%
Kl'tovs‘ SadmlmstraVlmas, techniné 29,13 3%
11.1.3. |priezilira)
Investicijy suma, i§ viso: 1001,87 100%
11.2. |I§ jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles®*:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy Kompensuojama ne
kompen savimas daugiau 5% statybos darby
kainos, jei pritaikomi
46,32 100% tipiniai projektai
kompensuojama ne daugiau
2% statybos darby kainos..
11.2.2. |Statybos techninés priezitiros Kompensuojama ne
i§laidy kompensavimas 18,53 100% daugiau 2% statybos darby
kainos
11.2.3. |Projekto administravimo islaidy Kompensuojama ne
kompensavimas 10,60 100% daugiau 0,35 Lt/m? be PVM
kas ménesj.
11.2.4. |Statybos rangos darby iSlaidy, Pasickus ne mazesng kaip
tenkanciy energinj efektyvuma rgf;igﬁ;:iﬁgg?r
dldmanélon_ls priemonems, 231,61 25% skaiCiuojamasias Siluminés
kompensawmas energijos sanaudas
sumazinus ne maziau 40%
11.2.5. |Statybos rangos darby islaidy, 138,96 15% Pasiekus ne maZesng kaip




tenkanciy energinj efektyvumg D pastato energinio
didinan¢ioms priemonéms, naudingumo Klase ir
K . skaiCiuojamasias $iluminés
ompensavimas energijos sanaudas
sumazinus ne maziau 40%

Valstybés parama i§ viso: 446,02 45%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** T valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam Kkvadratiniam metrui (apskai¢iuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity imoky didziausios
ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651)

2.4 punkte).

2.4. Ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu
(iskaitant kredito grazinima ir paliikanas), jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 kv. metrui, neturi buti
didesné (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto savininkas) uz apskaiciuotgja
pagal formule:

1 var.

I = ((Ee — Ep)xKe / 12)xKxKp=((332,29-189,41)x0,3497/12)x1,00x1,3=5,41 Lt

2 var.

| = ((Ee — Ep)xKe / 12)xKxKp=((332,29-186,08)x0,3497/12)x1,00x1,3=5,54 Lt

kur:

| — didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Lt/m2/meén.);

Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/ m?/m.);

Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/ m?/m.);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecCioje vietoveje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (Lt/kWh);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (men.);

Kp< 1,3 — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos
koeficientas;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupaniomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

K= (len +Ikt) / len =(892,39+0)/ 892,39=1,00

kur:

len — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj
efektyvuma didinan¢iy priemoniy pagal Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr.
1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776), 3
prieda, kaina (takst. Lt);

Ikt — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy pagal Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3
prieda, kaina (tukst. Lt).



11.4. Orientacinis kredito terminas: 20 mety , kuris patikslinamas kreditavimo sutartyje.
1 var.
Vidutinigkai mokéti per ménesj 712682/240/1051=2,83 Lt/ m?/mén.

kur:
712682 Lt — paskola su palukanomis;
240-20 mety po 12 ménesiy;
1051 m2— buty naudingasis plotas.
2 var.
Vidutiniskai mokéti per ménesj 739862/240/1051=2,93 Lt/ m?/mén.
kur:

739862 Lt — paskola su palukanomis;

240-20 mety po 12 ménesiy;

1051 m2— buty naudingasis plotas.
11.5. Preliminarus 1é8y paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos)

10 lentelé
1 var.
Eil. Nr. Buto ar kity Patalpy Bendra 1§ jy
patalpy naudin- | investicijy
numeris ar gasis suma, — [“pyojekto Projekto statybos | statybos
o kitas | hotasar litais parengi- | igyvendinimo | techninei | rangos
indentifikavi- | penqrasis administra- | priezitirai | darbams
mo poZymis plotas,
m2
mui vimui
1 2 3 4 5 6 7 8
11.5.1. Butas Nr. 1 40,85 | 39641,59 1733,84 411,78 693,53 | 36802,44
11.5.2. Butas Nr. 2 49,27 | 46326,60 | 2091,21 496,66 836,49 | 42902,25
11.5.3. Butas Nr. 3 42,32 | 40808,69 1796,23 426,60 718,49 | 37867,37
11.5.4. Butas Nr. 4 40,95 | 39720,98 | 1738,08 412,79 695,23 | 36874,88
11.55. Butas Nr. 5 4150 | 40982,85 | 1761,42 418,33 704,57 | 38098,53
11.5.6. Butas Nr. 6 50,72 | 49465,62 | 2152,76 511,27 861,10 | 45940,49
11.5.7. Butas Nr. 7 42,85 40078,26 1818,72 431,94 727,49 37100,11
11.5.8. Butas Nr. 8 41,35 | 36329,62 1755,06 416,82 702,02 | 33455,72
11.5.9. Butas Nr. 9 41,93 | 36790,11 1779,67 422,67 711,87 | 33875,90
11.5.10. Butas Nr. 10 50,18 | 39840,15 | 2129,84 505,83 851,94 | 36352,55
11.5.11. Butas Nr. 11 42,56 | 37290,29 1806,41 429,02 722,57 | 34332,30
11.5.12. Butas Nr. 12 41,55 | 36488,41 1763,55 418,84 705,42 | 33600,61
11.5.13. Butas Nr. 13 40,52 | 39430,39 1719,83 408,45 687,93 | 36614,18
11.5.14. Butas Nr. 14 49,37 | 46467,90 | 2095,46 497,66 838,18 | 43036,60
11.5.15. Butas Nr. 15 42,12 | 43027,91 1787,74 424,58 715,10 | 40100,49
11.5.16. Butas Nr. 16 40,80 | 39653,05 | 1731,71 411,28 692,69 | 36817,37
11.5.17. Butas Nr. 17 41,39 37692,14 1756,76 417,22 702,70 34815,46
11.5.18. Butas Nr. 18 50,09 | 43331,51 | 2126,02 504,92 850,41 | 39850,16
11.5.19. Butas Nr. 19 43,08 | 42291,30 1828,49 434,26 731,39 | 39297,16
11.5.20. Butas Nr. 20 41,38 | 32905,32 1756,33 417,12 702,53 | 30029,34
11.5.21. Butas Nr. 21 41,15 | 38780,15 1746,57 414,80 698,63 | 35920,15
11.5.22. Butas Nr. 22 50,57 | 43713,20 | 2146,39 509,76 858,56 | 40198,49
11.5.23. Butas Nr. 23 42,96 | 37661,74 | 1823,39 433,05 729,36 | 34675,94
11.5.24. Butas Nr. 24 41,80 | 36739,31 1774,16 421,36 709,66 | 33834,13
I8 viso: 1051,26 | 965457,11 | 44619,63 10597,00 17847,85 | 892392,62




2 var.

Eil. Nr. Buto ar kity Patalpy Bendra I8 jy
patalpy naudin- | investicijy
nunlz_eris ar gasis | suma litais Pprereris Projekto statybos | statybos
. lj[a_s . | plotasar parengi- | jgyvendinimo | techninei rangos
indentifikavi- | yonqrasis administra- | prieziiirai | darbams
mo poZymis plotas,
mZ
mui vimui
1 2 3 4 5 6 7 8
11.5.1. Butas Nr. 1 40,85 41056,63 | 1799,96 411,78 719,98 | 38124,91
11.5.2. Butas Nr. 2 49,27 48033,31 | 2170,97 496,66 868,39 | 44497,30
11.5.3. Butas Nr. 3 42,32 42274,65 | 1864,73 426,60 745,89 | 39237,43
11.54. Butas Nr. 4 40,95 41139,49 | 1804,37 412,79 721,75 | 38200,59
11.5.5. Butas Nr. 5 41,50 42420,41 1828,60 418,33 731,44 | 39442,04
11.5.6. Butas Nr. 6 50,72 51222,56 | 2234,86 511,27 893,94 | 47582,49
11.5.7. Butas Nr. 7 42,85 41562,58 | 1888,08 431,94 755,23 | 38487,32
11.5.8. Butas Nr. 8 41,35 37761,98 | 1821,99 416,82 728,80 | 34794,37
11.5.9. Butas Nr. 9 41,93 38242,56 | 1847,55 422,67 739,02 | 35233,33
11.5.10. Butas Nr. 10 50,18 41578,38 | 2211,06 505,83 884,43 | 37977,07
11.5.11. Butas Nr. 11 42,56 38764,57 | 1875,31 429,02 750,12 | 35710,12
11.5.12. Butas Nr. 12 41,55 37927,70 | 1830,80 418,84 732,32 | 34945,74
11.5.13. Butas Nr. 13 40,52 40834,00 | 1785,42 408,45 714,17 | 37925,96
11.5.14. Butas Nr. 14 49,37 48178,07 | 2175,37 497,66 870,15 | 44634,89
11.5.15. Butas Nr. 15 42,12 44486,94 | 1855,92 424,58 742,37 | 41464,08
11.5.16. Butas Nr. 16 40,80 41066,36 | 1797,76 411,28 719,10 | 38138,22
11.5.17. Butas Nr. 17 41,39 39125,88 | 1823,75 417,22 729,50 | 36155,40
11.5.18. Butas Nr. 18 50,09 45066,62 | 2207,10 504,92 882,84 | 41471,76
11.5.19. Butas Nr. 19 43,08 43783,59 | 1898,22 434,26 759,29 | 40691,82
11.5.20. Butas Nr. 20 41,38 34338,72 | 1823,31 417,12 729,32 | 31368,96
11.5.21. Butas Nr. 21 41,15 40205,58 | 1813,18 414,80 725,27 | 37252,33
11.5.22. Butas Nr. 22 50,57 45464,94 | 2228,25 509,76 891,30 | 41835,63
11.5.23. Butas Nr. 23 42,96 39149,87 | 1892,93 433,05 757,17 | 36066,72
11.5.24. Butas Nr. 24 41,80 38187,25 | 1841,82 421,36 736,73 | 35187,35
I8 viso: 1051,26 | 1001872,63 | 46321,29 10597,00 | 18528,52 | 926425,82

12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

1 var.
Investicijy suma, Lt Potencialiis sutaupymai Atsipirkimo laikas (metais)
fpendi.o].l. 1nvest1c.1jq stl.lma 1285056 150210 KWh/metus 24
FIVESHEL Y Stimia VErtius 712682 52528 Lt/metus 14
valstybés parama
2 var.
Investicijy suma, Lt Potenciallis sutaupymai Atsipirkimo laikas (metais)
Fend;(u'l'mvestlcpq stgma 1333526 153710 KWh/metus 25
FvestELY SUTHa VErtis 739862 53752 Lt/metus 14

valstybés paramag




kur:

Bendroji investicijy suma — tai energinj efektyvumga didinanc¢ios priemonés + kitos
priemonés + palikanos + projekto parengimo, statybos techninés priezitiros ir projekto
administravimo iSlaidos.

Investicijy suma jvertinus valstybés paramg — tai bendroji investicijy suma atimant
valstybés parama.

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jgyvendinimas uztikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme,
zenkliai sumazina pastato Silumos nuostolius ir eksploatacijos sagnaudas, pagerina pastato energinj
naudingumg, sumazina CO2 patekimg j aplinka, sukuria komfortiSkesnes ir estetiSkesnes gyvenimo
salygas pagerina estetinj namo vaizda, didina name esanciy buty ir kity patalpy vert¢ nekilnojamo
turto rinkoje.

Namo faktiniy Silumos sqnaudy pokytis(jvertinus 10 proc. Silumos kainy didéjimo prognoze)

2010- 2011-
22(;)10095 2011m 2012m | Vidurkis
(kWh) (kwh)

(Flf\‘,‘\;'hr;'s suvartojimas | 121131 00 | 186410,00 | 157620,00 | 171720,33
Faktiniai dienolaipsniai 3021,40 3062,00 2905,90 2996,43
Norminiai dienolaipsniai | 4246,00 4246,00 4246,00 4246,00
Faktinis suvartojimas
perskaiCiuotas 240491,90 | 258490,16 | 230308,86 | 243096,97
norminiams metams
(kwh)
Faktinis suvartojimas
perskai¢iuotas 92510,02 | 99433,41 | 88592,91 | 93512,11
norminiams metams Lt
Faktinis suvartojimas
perskaiCiuotas 228,76 | 24588 | 219,07 | 231,24
norminiams metams
kWh/m2 per metus
Faktinis suvartojimas
perskaiiuotas 88,00 94,58 84,27 88,95
norminiams metams
Lt/m2 per metus

Vidutinigkai per 2009- 2012 metus namo gyventojai moka uz $ildyma po — 88,95 Lt/m? per metus

(231,24 kwWh/ m? per metus).

1 var.

Po namo modernizavimo gyventojai mokés uz $ildyma po — 50,70 Lt/m? per metus (131,80 kWh/
m? per metus)

Vidutiniskai mokeéti butui uz paskola, jvertinus valstybés parama per ménesj — 33,90 Lt/ m?/metus.
Bendras mokéjimas po namo modernizavimo uz Sildyma ir uz paskola, jvertinus valstybés parama
per ménesj- 84,60 Lt/ m?/metus.
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2 var.

Po namo modernizavimo gyventojai mokés uz §ildyma po — 49,81 Lt/m? per metus (129,49 kWh/
m? per metus)

Vidutiniskai mokéti butui uz paskola, jvertinus valstybés parama per ménesj — 35,19 Lt/ m?/metus.
Bendras mokéjimas po namo modernizavimo uz Sildymg ir uz paskola, jvertinus valstybés parama
per ménesj- 85,00 Lt/ m?/metus.
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